

민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호	미래농업 ④-8	공약명	농촌생활환경 정비 및 경작로 확포장 지원				
총괄부서	건설교통과	추진담당	도목팀, 기반시설팀	담당자	이현목, 이도윤 (☎3823, 3833)	협조부서	농업유통과
사업기간	2022년 ~ 2026년		총 사업비		25,293백만원		
<p>□ 목표 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도농간 도로망 확충 및 지역간 균형발전 구축 ○ 기반시설 정비 및 안전시설 확충으로 안전하고 쾌적한 농촌환경 조성 ○ 농로 및 마을안길 포장 등을 통한 주민 정주여건 개선 ○ 대형관정 개발 및 소류지 준설로 인한 가뭄대비 농업용수 확보 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 ○ 사업비 : 25,293백만원 (군특 2,089, 국 250, 도 2,166, 군 20,788) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> ① 군도 및 농어촌도로 개설 : 5개 노선 <ul style="list-style-type: none"> - 사곡~도당, 화성~신통, 호명~운곡, 율리~내봉, 남차~덕상 ② 취약지역 개조(새뜰마을)사업 추진 : 수현마을 <ul style="list-style-type: none"> - 마을공동이용시설 조성, 빈집철거, 슬레이트지붕 개량, CCTV 설치 - 노후주택 정비, 담장정비, 마을안길 꾸미기, 주민교육 등 ③ 소규모 주민숙원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 농로포장 및 배수로정비, 주민쉼터 조성, 마을안길 조성 ④ 농업용수개발 및 시설정비 <ul style="list-style-type: none"> - 한밭대비 용수개발 : 대형관정, 소류지 준설 등 - 수리시설 개보수 : 용배수로 정비, 소류지 개보수사업 - 소규모 수리시설 정비 : 용배수로 정비, 소류지 준설 <p>□ 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시와 농촌간 접근성 확보 및 안전하고 편리한 도로환경 조성 ○ 수리시설 정비 및 개보수로 농경지 침수피해 예방 및 농업용수 확보 ○ 농촌 생활여건 개선 및 취약지역 주민 삶의 질 향상 ○ 주민쉼터 조성 및 마을안길 정비로 정주여건 개선 							

□ 연도별 사업비 투자계획									
(단위 : 백만원)									
연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	25,293	6,300	18,993	4,381	6,682	2,570	3,180	2,180	-
국비	2,339	1,521	818	618	50	50	50	50	-
도비	2,166	350	1,816	376	360	360	360	360	-
군비	20,788	4,429	16,359	3,387	6,272	2,160	2,770	1,770	-
기 타									
민자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-
□ 연도별 추진계획									
연도	주요내용 및 확인지표								진도
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 사곡~도당간 도로개설공사 준공 • 군도 2개 노선 착공 : 화성~신통, 남차~덕상 • 취약지역 개조(새뜰마을)사업 4년차 사업 추진 및 준공 • 소규모 주민숙원사업 추진(착공 3월, 준공 12월) • 중·대형관정 개발 : 2공 • 소류지 정비 : 준설 2개소 개보수 1개소 • 용배수로 정비 : 1개소 								20%
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 군도 개설 착공 : 호명~운곡, 율리~내봉(3차분) • 소규모 주민숙원사업 추진(착공 3월, 준공 12월) • 소류지 정비 : 개보수 1개소 • 용배수로 정비 : 2개소 								40%
2024	<ul style="list-style-type: none"> • 군도 준공 : 화성~신통, 남차~덕상 • 소규모 주민숙원사업 추진(착공 3월, 준공 12월) • 소류지 정비 : 준설 1개소 • 용배수로 정비 : 2개소 								60%
2025	<ul style="list-style-type: none"> • 군도 준공 : 호명~운곡, 율리~내봉(3차분) • 소규모 주민숙원사업 추진(착공 3월, 준공 12월) • 소류지 정비 : 개보수 1개소 • 용배수로 정비 : 2개소 								80%
2026	<ul style="list-style-type: none"> • 소규모 주민숙원사업 추진(착공 3월, 준공 12월) • 용배수로 정비 : 1개소 • 시설물 유지관리 								100%

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

연도 재원	총계	기투자	집행액						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	20,409	1,616	18,793	11,836	7,004	-	-	-	-
국비	3,695	1,123	2,572	2,363	209	-	-	-	-
도비	1,968	110	1,858	1,300	558	-	-	-	-
군비	14,700	337	14,363	8,156	6,207	-	-	-	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	46	46	-	17	30	-	-	-


□ 추진현황

연도별	주요 내용							
2022년	○ 군도 및 농촌도로 확충							
	구분	사곡~도당	화성~신통	남차~덕상				
	사업량	L=1.2km, B=8.0m	L=1.1km, B=8.0m	L=1.01km, B=6.0m				
	사업기간	2019~2022	2020~2025	2021~2024				
	사업비	3,100백만원	4,500백만원	2,580백만원				
	공정률	100%	실시설계용역 착수	실시설계용역 준공				
	○ 수현마을 취약지역 개조 사업 추진 <단위:백만원>							
	구분	사업기간	사업비			추진현황		
	2022년 기투자	'19~'23	계	국	도	군	자	환경정비공사
			482	350	34	81	17	장수거북섬터
		1,438	1,083	106	249	-		
○ 주민숙원사업 및 농업용수 개발 <단위:백만원>								
구분	소규모 주민 숙원사업	관정개발	소류지		용배수로 정비			
			정비	개보수				
사업량	23건	2공	2개소	1개소	1건			
사업비	764	78	51	323	154			

연도별 주요 내용

2023년	○ 군도 및 농촌도로 확충						
	구분	화성~신통	남차~덕상	남차~용강	호명~운곡	율리~내봉	
	사업량	L=1.1km, B=8.0m	L=1.01km, B=6.0m	L=1.1km, B=8.0m	L=1.1km, B=8.0m	L=0.46km, B=8.0m	
	사업기간	'20~'25	'21~'24	'23~'26	'22~'26	'22~'25	
	사업비	4,500	2,580	3,200	3,100	3,500	
	공정률	29.8%	5%	실시설계 용역 착수	실시설계 용역 착수	30.5%	
	○ 수현마을 취약지역 개조 사업 추진 <단위:백만원>						
	구분	사업기간	사업비				추진현황
			계	국	도	군	자
	누계	'19~'23	2,091	1,539	151	354	47
2023년	'19~'23	-	-	-	-	-	새뜰마을사업 (건축,토목) 준공
 							
○ 주민숙원사업 및 농업용수 개발							
구분	소규모 주민 숙원사업	관정개발	소류지		용배수로 정비		
			정비	개보수			
사업량	33건	-	-	1개소	2건		
사업비	1,085백만원	-	-	-	417백만원		
○ 농촌공간정비 사업 공모선정 및 추진							
지구	사업 기간	규모	사업비			사업내용	
			계	국	도	군	
남차 1지구	2023~ 2027	8,749㎡	10,000	5,000	1,500	3,500	축사 3개동 철거, 여가시설 및 귀농귀촌임대주택 단지 조성

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요내용
2023년	<ul style="list-style-type: none"> - 농촌공간정비를 위한 주민설명회 개최 : 2023.1.10. - 농촌공간정비를 위한 주민추진위원회 구성 : 2023.2.13. - 농촌공간정비를 위한 전문가 자문 : 2023.2.23. - 농촌공간정비사업 공모신청서 제출 : 2023.2.28. - 공모사업에 대한 대면 평가 실시 : 2023.3.14. - 사업 선정(농림축산식품부) : 2023.3.15. - 농촌공간정비사업 위·수탁 협약(한국농어촌공사) : 2023.7.12. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>중정신문 2023년 03월 17일 (금) 11면 지역</p> <p style="text-align: center;">증평군 '농촌공간정비' 최종 선정</p> <p>남차1리 돈사 2곳·우사 1곳 <small>체육여가시설을 조성한다.</small> <small>귀농귀촌인 수요를 고려해 단기 거주형 임대주택을 구축함으로써 이주민들의 주거안정과 지역정착의 기회를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.</small></p> <p>증평군이 농림축산식품부에서 공모한 2023년 농촌공간정비사업에 최종 선정됐다고 16일 밝혔다. <small>또한, 농촌공동체 활성화를 위해 농촌재경교육, 경관염정워크숍, 경관염정 컨설팅 등 주민여광강화 활동을 병행할 예정이다.</small></p> </div> 

□ 향후 추진계획

- 취락지역 개조(새들마을)사업 준공

□ 이행현황

구분	완료	추진중			미착수		비고
		이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	
이행도			○				50%

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

“변경사항 없음”